

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	日本工営(株)北陸事務所
契約業者の住所	金沢市駅西本町5-1-43
業務の名称	令和7年度利賀ダム地盤変動域関連岩盤スケッチ調査解析業務
業務場所	利賀ダム工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	地盤変動域排土法対策検討 一式
履行期間(自)	令和 7年 4月 3日
履行期間(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	76,362,000円(税込み)
変更金額	-506,000円(税込み)
変更後の契約金額	75,856,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更 地盤変動域排土法対策検討

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月29日
契約業者名	日本工営(株)北陸事務所
契約業者の住所	金沢市駅西本町5-1-43
業務の名称	令和7年度利賀ダム地盤変動域関連岩盤スケッチ調査解析業務
業務場所	利賀ダム工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	地盤変動域排土法対策検討 一式 アンカー工詳細設計 一式 地盤変動域管路設計 一式
履行期間(自)	令和 7年 4月 3日
履行期間(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	69,927,000円(税込み)
変更金額	+ 6,435,000円(税込み)
変更後の契約金額	76,362,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更 地盤変動域排土法対策検討、アンカー工詳細設計、地盤変動域管路設計