

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 3月19日 |
| 契約業者名 | 日本工営(株)北陸事務所 |
| 契約業者の住所 | 金沢市駅西本町5-1-43 |
| 業務の名称 | 令和6年度利賀ダム本体関連細部構造設計業務 |
| 業務場所 | 利賀ダム工事事務所管内 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について記述する) | ダム本体設計一式、ダム本体関連構造物設計一式、ダム本体関連施工計画一式、堤体基礎岩盤評価一式、管理設備等検討一式、電気通信設備修正一式、機械設備修正一式 |
| 履行期間(自) | 令和 7年 4月16日 |
| 履行期間(至) | 令和 8年 3月19日 |
| 変更前の契約金額 | 49,995,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 54,153,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 104,148,000円(税込み) |
| 変更理由 | 土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更 ダム本体設計、ダム本体関連構造物設計、ダム本体関連施工計画、堤体基礎岩盤評価、管理設備等検討、電気通信設備修正、機械設備修正 |