

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月12日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	令和6年度利賀ダム貯水池斜面对策関連他検討業務
業務場所	利賀ダム工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	工事施工計画に合わせた設計内容の確認・検討 1式 鋼管杭設計検討 1式 アンカー工修正設計 1式 関係機関協議資料作成 1式
履行期間 (自)	令和 7年 4月16日
履行期間 (至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	50,446,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,973,000円 (税込み)
変更後の契約金額	56,419,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 ボーリングコア観察、鋼管杭設計検討、関係機関協議資料作成

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月17日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	令和6年度利賀ダム貯水池斜面对策関連他検討業務
業務場所	利賀ダム工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	工事施工計画に合わせた設計内容の確認・検討 1式 鋼管杭設計検討 1式 アンカー工修正設計 1式 関係機関協議資料作成 1式
履行期間(自)	令和 7年 4月16日
履行期間(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	21,670,000円(税込み)
変更金額	+ 28,776,000円(税込み)
変更後の契約金額	50,446,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更 工事施工計画に合わせた設計内容の確認・検討、鋼管杭設計検討、アンカー工 修正設計、関係機関協議資料作成