

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月23日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株)北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区万代1-1-1
業務の名称	令和6年度利賀ダム景観及び利活用検討業務
業務場所	利賀ダム工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・ワーキンググループの運営補助(減額)・ワークショップの企画・運営補助(追加)・トンネル坑口のデザイン検討(追加)・ダム利活用の検討(追加)
履行期間(自)	令和 7年 5月16日
履行期間(至)	令和 8年 3月24日
変更前の契約金額	29,117,000円(税込み)
変更金額	+ 4,631,000円(税込み)
変更後の契約金額	33,748,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更 ワーキンググループの運営補助、ワークショップの企画・運営補助、トンネル坑口のデザイン検討、ダム利活用の検討

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月18日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株)北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区万代1-1-1
業務の名称	令和6年度利賀ダム景観及び利活用検討業務
業務場所	利賀ダム工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	・ワークショップの企画・運営補助(追加)
履行期間(自)	令和 7年 5月16日
履行期間(至)	令和 8年 3月24日
変更前の契約金額	27,302,000円(税込み)
変更金額	+ 1,815,000円(税込み)
変更後の契約金額	29,117,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更 ワークショップの企画・運営補助

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月 4日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株) 北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区万代1-1-1
業務の名称	令和6年度利賀ダム景観及び利活用検討業務
業務場所	利賀ダム工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・イベントの企画・運営 1式(追加)・北豆谷展望台の基本検討 1式(追加)・景観の予測 1式(追加)・法面緑化検討 1式(追加)
履行期間(自)	令和 7年 5月16日
履行期間(至)	令和 7年12月19日
変更前の契約金額	13,992,000円(税込み)
変更金額	+ 13,310,000円(税込み)
変更後の契約金額	27,302,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更 イベントの企画・運営、北豆谷展望台の基本検討、景観の予測、法面緑化検討