

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月26日
契約業者名	(株) 国土開発センター 富山支店
契約業者の住所	富山市黒瀬13-3
業務の名称	令和6年度利賀ダム建設発生土受入地等検討業務
業務場所	利賀ダム工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	BIM/CIM活用 1式
履行期間 (自)	令和 7年 5月28日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	39,292,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,188,000円 (税込み)
変更後の契約金額	40,480,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 BIM/CIM活用

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月10日
契約業者名	(株) 国土開発センター 富山支店
契約業者の住所	富山市黒瀬13-3
業務の名称	令和6年度利賀ダム建設発生土受入地等検討業務
業務場所	利賀ダム工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履行期間(自)	令和 7年 5月28日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	39,292,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	39,292,000円(税込み)
変更理由	・土木設計業務等委託契約書第25条(履行期間の変更)に基づく変更

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月18日
契約業者名	(株) 国土開発センター 富山支店
契約業者の住所	富山市黒瀬13-3
業務の名称	令和6年度利賀ダム建設発生土受入地等検討業務
業務場所	利賀ダム工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	残土受入地(大洞谷地区)修正設計 1式 法面对策工設計(喜三郎谷地区) 1式 道路交通安全施設設計(長崎地区) 1式 取水施設設計 1式 管理用道路修正設計 1式 橋梁添架設計(赤松谷橋) 1式
履行期間(自)	令和 7年 5月28日
履行期間(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	12,760,000円(税込み)
変更金額	+ 26,532,000円(税込み)
変更後の契約金額	39,292,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更 残土受入地(大洞谷地区)修正設計、法面对策工設計(喜三郎谷地区)、道路 交通安全施設設計(長崎地区)、取水施設設計、管理用道路修正設計、橋梁添 架設計(赤松谷橋)