

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター 富山支店
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市黒瀬 1 3 - 3
業 務 の 名 称	令和 5 年度利賀ダム裁決申請図書等作成業務
業 務 場 所	富山県南砺市利賀村岩渕地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・立竹木の調査算定 用材林 丘陵地 取得補償及び伐採補償 5.2千m² ・裁決添付図面作成 (裁決申請図書) 5件 ・調書添付図面作成 (裁決申請図書) 25筆 ・収用委員会用資料正本 1式 ・裁決申請図書等抜粋版作成 1式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 0 月 2 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 , 6 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 6 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 , 2 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	用地調査等業務請負契約書第 1 9 条 (仕様書又は業務に関する指示の変更) に基づく変更 用地調査等業務

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター 富山支店
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市黒瀬 1 3 - 3
業 務 の 名 称	令和 5 年度利賀ダム裁決申請図書等作成業務
業 務 場 所	富山県南砺市利賀村岩渕地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	利賀ダム建設事業に必要な土地及び支障となる物件について 土地収用法第40条に基づく裁決申請及び同法第47条の3に基づく 明渡裁決の申立に必要な図書等の作成業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 0 月 2 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 , 6 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 , 6 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	収用審理への対応及び申請書等作成の調整期間を考慮し工期を延長するものである。