

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 6年11月28日 |
| 契約業者名 | (株) 建設技術研究所 北陸支社 |
| 契約業者の住所 | 新潟県新潟市中央区万代4-4-27 |
| 業務の名称 | 令和5年度利賀ダム押谷トンネル管理設備詳細設計業務 |
| 業務場所 | 利賀ダム工事事務所管内 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | <ul style="list-style-type: none">・トンネル非常警報設備受信制御装置詳細設計 (1式)・光ケーブル経路詳細設計 (L=3.54km) |
| 履行期間 (自) | 令和 6年 3月14日 |
| 履行期間 (至) | 令和 7年 3月17日 |
| 変更前の契約金額 | 10,670,000円 (税込み) |
| 変更金額 | + 3,652,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 14,322,000円 (税込み) |
| 変更理由 | <ul style="list-style-type: none">・土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 トンネル非常警報設備受信制御装置詳細設計 (1式)、光ケーブル経路詳細設計 (L=3.54km) |