

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント (株) 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	富山市本町 3 - 2 1 (損保ジャパン富山ビル)
業 務 の 名 称	令和 5 年度利賀ダム道路等設計その 2 業務
業 務 場 所	利賀ダム工事事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・河川構造物設計 (護岸詳細設計 L=167m) ・道路設計 (道路詳細設計 (A) L=0.13km) ・橋梁設計 (橋梁等詳細修正設計 添架詳細設計 N=2橋)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 0 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 8 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 , 8 4 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 河川構造物設計、道路設計、橋梁設計