

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月17日
契約業者名	中越興業(株)
契約業者の住所	富山県南砺市野口800
工事の名称	令和6年度押場進入路その6工事
工事場所	富山県南砺市利賀村北豆谷地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	道路土工(掘削工 1,120m <sup>3</sup> 、路体盛土工 100m <sup>3</sup> 、 路床盛土工 320m <sup>3</sup> 、法面整形工 550m <sup>2</sup> ) 仮橋・仮栈橋架設工(仮橋・仮栈橋工 1式)
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 1月16日
変更前の契約金額	204,358,000円(税込み)
変更金額	+ 51,480,000円(税込み)
変更後の契約金額	255,838,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 道路土工、仮橋・仮栈橋架設工

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月 5日
契約業者名	中越興業(株)
契約業者の住所	富山県南砺市野口800
工事の名称	令和6年度押場進入路その6工事
工事場所	富山県南砺市利賀村北豆谷地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 1月20日
変更前の契約金額	202,400,000円(税込み)
変更金額	+ 1,958,000円(税込み)
変更後の契約金額	204,358,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による変更を行うものである。