

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 0 日
契 約 業 者 名	笹嶋工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県南砺市三ツ屋 2 8
工 事 の 名 称	令和 6 年度利賀ダム付替市道整備他工事
工 事 場 所	富山県南砺市利賀村岩渕地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	仮設工 (工事用道路工 1 式、土留・仮締切工 1 式、仮水路工 1 式)
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 7 , 0 4 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 6 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 3 , 8 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 仮設工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 8 日
契 約 業 者 名	笹嶋工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県南砺市三ツ屋 2 8
工 事 の 名 称	令和 6 年度利賀ダム付替市道整備他工事
工 事 場 所	富山県南砺市利賀村岩渕地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 3 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 6 4 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 7 , 0 4 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る 特例措置による請負代金額の契約変更を行う。