

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 0 日
契 約 業 者 名	砺波工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	富山県砺波市中央町 1 - 8
工 事 の 名 称	令和 5 年度大洞谷・喜三郎建設発生土受入地整備工事
工 事 場 所	富山県南砺市利賀村北豆谷地先、百瀬川地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. (大洞谷) ・道路土工（路体盛土工（ICT）1,700m ³ 、埋戻し工 420m ³ ） ・排水構造物工（側溝工 6m、管渠工 90m） 2. (喜三郎谷) ・道路土工（路体盛土工（ICT）14,300m ³ 、 法面整形工（盛土部）（ICT）2,190m ² ） ・地盤改良工（自走式土質改良工 4,300m ³ ） ・法面工 1,010m ² ・排水構造物工 315m
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 7 , 5 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 7 , 6 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 5 , 2 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条（設計図書の変更）に基づく変更 道路土工、地盤改良工、法面工、排水構造物工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 0 日
契 約 業 者 名	砺波工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県砺波市中央町 1 - 8
工 事 の 名 称	令和 5 年度大洞谷・喜三郎建設発生土受入地整備工事
工 事 場 所	富山県南砺市利賀村北豆谷地先、百瀬川地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 6 , 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 7 , 5 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置