

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) 岡部
契 約 業 者 の 住 所	富山県南砺市祖山 3 9
工 事 の 名 称	令和 6 年度北豆谷地区進入路その 3 工事
工 事 場 所	富山県南砺市利賀村北豆谷地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 (掘削工 13,000m ³ 、法面整形工2,000m ²) 仮橋・仮栈橋架設工 (仮橋・仮栈橋工 一式)
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 8 , 4 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 4 , 5 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 3 , 0 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 道路土工、仮橋・仮栈橋架設工

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(株) 岡部
契 約 業 者 の 住 所	富山県南砺市祖山 3 9
工 事 の 名 称	令和 6 年度北豆谷地区進入路その 3 工事
工 事 場 所	富山県南砺市利賀村北豆谷地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 8 , 4 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 8 , 4 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置