

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月20日
契約業者名	(株) 藤井組
契約業者の住所	富山県南砺市坪野192
工事の名称	令和6年度利賀地区盛土整備工事
工事場所	富山県南砺市利賀村下島地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工(路体(築堤)盛土 68,700m ³ 、法面整形工 2,450m ²) 1式、排水構造物工(地下排水工 523m) 1式、仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 1月20日
変更前の契約金額	180,158,000円(税込み)
変更金額	+ 79,750,000円(税込み)
変更後の契約金額	259,908,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 道路土工、排水構造物工、仮設工

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月12日
契約業者名	(株) 藤井組
契約業者の住所	富山県南砺市坪野192
工事の名称	令和6年度利賀地区盛土整備工事
工事場所	富山県南砺市利賀村下島地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 1月20日
変更前の契約金額	178,200,000円(税込み)
変更金額	+ 1,958,000円(税込み)
変更後の契約金額	180,158,000円(税込み)
変更理由	令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る請負代金額の変更