

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 2 日
契 約 業 者 名	中山工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県南砺市利賀村大勘場 5 9 5 - 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度利賀ダム工事用道路他維持修繕工事
工 事 場 所	富山県南砺市利賀村地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工、舗装工、防護柵工、標識工、除草工、除雪工、法面工、雑工、仮設工 一式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 0 , 2 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 5 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 , 8 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る 特例措置による請負代金額の契約変更を行う。