

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 1 5 日
契 約 業 者 名	松本建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	富山県砺波市千保 2 9 7
工 事 の 名 称	令和 5 年度押場進入路その 7 工事
工 事 場 所	富山県南砺市利賀村北豆谷地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 9 , 4 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 9 , 4 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 0 条（工事の中止）に基づく変更