

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 2 日
契 約 業 者 名	川田工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県南砺市苗島 4 7 6 0
工 事 の 名 称	令和 6 ・ 7 年度岩渕地区橋梁上部工製作架設工事
工 事 場 所	富山県南砺市利賀村岩渕地先
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工場製作工 (工場塗装工 一式)
工 期 (自)	令和 6 年 1 2 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 4 , 5 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 9 , 9 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 工場製作工