

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 7年12月 5日 |
| 契約業者名 | 安達建設(株) |
| 契約業者の住所 | 富山県南砺市野田425-7 |
| 工事の名称 | 令和7年度長崎地区周辺工事 |
| 工事場所 | 富山県南砺市利賀村地先 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | <ul style="list-style-type: none">・道路土工(掘削工(ICT)2400m³、路体盛土工2000m³)・舗装工 1800m² |
| 工期(自) | 令和 7年 4月 1日 |
| 工期(至) | 令和 8年 1月20日 |
| 変更前の契約金額 | 122,650,000円(税込み) |
| 変更金額 | -54,450,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 68,200,000円(税込み) |
| 変更理由 | <ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 道路土工、舗装工 |