

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 5 日
契 約 業 者 名	竹沢建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県射水市寺塚原 8 3 6 - 3
工 事 の 名 称	令和 7 年度利賀ダム管内情報管路敷設その 2 工事
工 事 場 所	富山県南砺市利賀村地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 0 月 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 8 , 9 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 9 , 6 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 8 年 4 月より新土木工事積算基準を適用による工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づく請負代金額の変更契約を行う。