


<位置図>



<これまでの主な経緯>

- 平成 17 年 10 月 (仮称) 庵谷橋施工予定地において焼却灰が発見
橋梁の工事中止し、焼却灰の調査を実施
- 平成 17 年 12 月 焼却灰の調査結果から、ダイオキシン類を検出 (最大で 2,600 pg-TEQ/g)
- 平成 18 年 2 月 1 日 焼却灰の搬出・処分方針を決定
埋立処分基準 (3,000 pg-TEQ/g) を下回ることから、関係機関が協力して
最終処分場へ埋立処分することを決定
- 平成 18 年 3 月 1 日 焼却灰の搬出・処分作業を開始