

工事名：神通川・中神通護岸災害復旧その3工事  
受注者：朝日建設株式会社  
場 所：富山県富山市中神通地先  
工 期：令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日  
進捗率 80% (2月21日時点)

本工事は、富山市中神通地内の神通川において、2020年7月に被災した護岸の災害復旧工事になります。  
工事の概要は、神通川左岸堤防の低水部護岸を総延長281m復旧するものであり、早期完成・早期効果発現が期待されています。隣接工事との協力を行いながら、3月完了を目指しています

【隣接工事】

工事名：神通川・中神通護岸災害復旧工事（受注業者：水新建設株式会社）  
工事名：神通川・中神通護岸災害復旧その2工事（受注業者：株式会社婦中興業）

【着手前】



【令和4年2月時点の施工状況】



現場代理人・主任技術者からのコメント

工程がひっばくしている中、着実に進捗を伸ばしています。隣接工事、発注者と協力、知恵を出しあいながら、3月完了を目指しています。