

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月29日
契約業者名	(株) クリエイトセンター
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区川岸町2-8-1
業務の名称	令和5年度湯沢砂防事務所管内設計その2業務
業務場所	湯沢砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	一般構造物詳細設計 一式 履行期間の変更
履行期間 (自)	令和 5年 8月 9日
履行期間 (至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	28,468,000円 (税込み)
変更金額	+ 880,000円 (税込み)
変更後の契約金額	29,348,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 一般構造物詳細設計、履行期間の変更

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月27日
契約業者名	(株) クリエイトセンター
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区川岸町2-8-1
業務の名称	令和5年度湯沢砂防事務所管内設計その2業務
業務場所	湯沢砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	道路詳細設計 一式 一般構造物詳細設計 一式 砂防堰堤及び床固工の設計 一式 履行期間の変更
履行期間 (自)	令和 5年 8月 9日
履行期間 (至)	令和 6年 8月30日
変更前の契約金額	27,258,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,210,000円 (税込み)
変更後の契約金額	28,468,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 道路詳細設計、一般構造物詳細設計、砂防堰堤及び床固工の設計、 履行期間の変更

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月 22日
契約業者名	(株) クリエイトセンター
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区川岸町2-8-1
業務の名称	令和5年度湯沢砂防事務所管内設計その2業務
業務場所	湯沢砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履行期間 (自)	令和 5年 8月 9日
履行期間 (至)	令和 6年 7月 1日
変更前の契約金額	27,258,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	27,258,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第20条 (業務の中止) に基づく変更