

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) クリエイトセンター
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区川岸町 2 - 8 - 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度湯沢砂防事務所管内設計その 3 業務
業 務 場 所	湯沢砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	一般構造物詳細設計 一式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 1 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5, 2 2 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5, 3 3 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条(設計図書等の変更)に基づく変更 一般構造物詳細設計

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) クリエイトセンター
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区川岸町 2 - 8 - 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度湯沢砂防事務所管内設計その 3 業務
業 務 場 所	湯沢砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防堰堤及び床固工の設計 一式 溪流保全工の設計 一式 履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 1 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4, 2 3 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5, 2 2 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 砂防堰堤及び床固工の設計、溪流保全工の設計、履行期間の変更

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 8 日
契 約 業 者 名	(株) クリエイトセンター
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区川岸町 2 - 8 - 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度湯沢砂防事務所管内設計その 3 業務
業 務 場 所	湯沢砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路詳細設計 一式 一般構造物詳細設計 一式 砂防堰堤及び床固工の設計 一式 管内施設立入防止柵改築検討 一式 履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 8 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2 , 5 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 , 2 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 道路詳細設計、一般構造物詳細設計、砂防堰堤及び床固工の設計、 管内施設立入防止柵改築検討、履行期間の変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 2 日
契 約 業 者 名	(株) クリエイトセンター
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区川岸町 2 - 8 - 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度湯沢砂防事務所管内設計その 3 業務
業 務 場 所	湯沢砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 7 月 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2, 5 8 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2, 5 8 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 2 0 条 (業務の中止) に基づく変更