

## (第3回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 1 月 2 3 日                                                                       |
| 契 約 業 者 名                           | エヌシーイー (株)                                                                             |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県新潟市中央区美咲町 1 - 7 - 2 5                                                               |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 5 年度湯沢砂防事務所管内設計その 4 業務                                                              |
| 業 務 場 所                             | 湯沢砂防事務所管内                                                                              |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                        |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 道路詳細設計 一式<br>砂防堰堤及び床固工の設計 一式<br>土石流対策工及び流木対策工の設計 一式<br><br>履行期間の変更                     |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 2 月 2 2 日                                                                       |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 2 月 2 8 日                                                                       |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 8 , 4 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)                                                            |
| 変 更 金 額                             | + 2 , 3 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)                                                            |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 3 0 , 8 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)                                                            |
| 変 更 理 由                             | 土木設計業務等委託契約書第 1 9 条(設計図書の変更)に基づく変更<br>道路詳細設計、砂防堰堤及び床固工の設計、土石流対策工及び流木対策工の<br>設計、履行期間の変更 |

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 1 1 月 5 日                                                                                                                                                                  |
| 契 約 業 者 名                           | エヌシーイー (株)                                                                                                                                                                        |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県新潟市中央区美咲町 1 - 7 - 2 5                                                                                                                                                          |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 5 年度湯沢砂防事務所管内設計その 4 業務                                                                                                                                                         |
| 業 務 場 所                             | 湯沢砂防事務所管内                                                                                                                                                                         |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                                                                   |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 砂防堰堤及び床固工の設計 一式<br>道路詳細設計 一式<br>流木対策工計画 一式<br>優先施設検討 一式<br>履行期間の変更                                                                                                                |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 2 月 2 2 日                                                                                                                                                                  |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 1 月 3 1 日                                                                                                                                                                  |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 3 , 7 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                       |
| 変 更 金 額                             | + 4 , 7 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                       |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 8 , 4 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                       |
| 変 更 理 由                             | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更<br/>砂防堰堤及び床固工詳細設計、道路詳細設計、流木対策工計画、優先施設<br/>検討</li><li>・ 土木設計業務等委託契約書第 2 0 条 (業務の中止) に基づく変更</li></ul> |

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 8 月 2 6 日                   |
| 契 約 業 者 名                           | エヌシーイー (株)                         |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県新潟市中央区美咲町 1 - 7 - 2 5           |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 5 年度湯沢砂防事務所管内設計その 4 業務          |
| 業 務 場 所                             | 湯沢砂防事務所管内                          |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                    |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 履行期間の変更                            |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 2 月 2 2 日                   |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 6 年 1 1 月 5 日                   |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 3, 7 6 0, 0 0 0 円 (税込み)          |
| 変 更 金 額                             | ± 0 円 (税込み)                        |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 3, 7 6 0, 0 0 0 円 (税込み)          |
| 変 更 理 由                             | 土木設計業務等委託契約書第 2 0 条 (業務の中止) に基づく変更 |