

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 7 日
契 約 業 者 名	開発技建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6
業 務 の 名 称	令和 5 年度湯沢砂防事務所管内設計その 5 業務
業 務 場 所	湯沢砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防堰堤及び床固工の設計 一式 道路予備設計 (A) 一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 2 月 2 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4, 6 8 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 0 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4, 8 9 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書代 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 砂防堰堤及び床固工の設計、道路予備設計 (A)

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 8 日
契 約 業 者 名	開発技建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6
業 務 の 名 称	令和 5 年度湯沢砂防事務所管内設計その 5 業務
業 務 場 所	湯沢砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防堰堤及び床固工の設計 一式 道路予備設計 (A) 一式 履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 2 月 2 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 7 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 , 6 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 砂防堰堤及び床固工の設計、道路予備設計 (A)、履行期間の変更