

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 3 月 2 1 日                                |
| 契 約 業 者 名                           | 開発技建 (株)                                        |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6                         |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 6 年度湯沢砂防事務所管内設計業務                            |
| 業 務 場 所                             | 湯沢砂防事務所管内                                       |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                 |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 歩掛実態調査 1 式                                      |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 6 月 2 0 日                                |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 3 月 2 8 日                                |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 0, 0 0 9, 0 0 0 円 (税込み)                       |
| 変 更 金 額                             | + 6 6, 0 0 0 円 (税込み)                            |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 0, 0 7 5, 0 0 0 円 (税込み)                       |
| 変 更 理 由                             | 土木設計業務等委託契約書代 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更<br>歩掛実態調査 |

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 1 1 月 2 6 日                                                                                                                                                                |
| 契 約 業 者 名                           | 開発技建 (株)                                                                                                                                                                          |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6                                                                                                                                                           |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 6 年度湯沢砂防事務所管内設計業務                                                                                                                                                              |
| 業 務 場 所                             | 湯沢砂防事務所管内                                                                                                                                                                         |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                                                                   |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 道路詳細設計 一式<br>砂防堰堤及び床固工の設計 一式<br>支川対策工詳細設計 一式<br>斜面对策工 一式<br>履行期間の変更                                                                                                               |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 6 月 2 0 日                                                                                                                                                                  |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 3 月 2 8 日                                                                                                                                                                  |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 8 , 4 5 8 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                       |
| 変 更 金 額                             | + 1 , 5 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                       |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 0 , 0 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                       |
| 変 更 理 由                             | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更<br/>道路詳細設計、砂防堰堤及び床固工の設計、支川対策工詳細設計、<br/>斜面对策工</li><li>・ 土木設計業務等委託契約書第 2 0 条 (業務の中止) に基づく変更</li></ul> |