

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7 新潟テレコムビル
業 務 の 名 称	令和 6 年度湯沢砂防事務所管内設計その 2 業務
業 務 場 所	湯沢砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路予備設計 (A) 1 式 一般構造物予備設計 1 式 砂防堰堤及び床固工 予備設計, 詳細設計 1 式 土石流対策工及び流木対策工詳細設計 1 式 履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 1 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 2 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 , 4 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 道路予備設計 (A)、一般構造物予備設計、砂防堰堤及び床固工 予備設計, 詳細設計、土石流対策工及び流木対策工詳細設計、履行期間の変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 6 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業 務 の 名 称	令和6年度湯沢砂防事務所管内設計その2業務
業 務 場 所	湯沢砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	22,198,000円(税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	22,198,000円(税込み)
変 更 理 由	・土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 履行期間の変更