

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7 新潟テレコムビル
業 務 の 名 称	令和 7 年度湯沢砂防事務所管内設計業務
業 務 場 所	湯沢砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	透過部閉塞対策検討 一式 小赤沢護岸予備設計 一式 小赤沢護岸詳細設計 一式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 5 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 , 4 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 , 8 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 2 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 透過部閉塞対策検討、小赤沢護岸予備設計、小赤沢護岸詳細設計、履行期間 の変更