

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月16日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	令和7年度湯沢砂防事務所管内設計業務
業務場所	湯沢砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	溪流保全工詳細設計 一式 小赤沢護岸詳細設計 一式
履行期間 (自)	令和 7年 5月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月20日
変更前の契約金額	30,294,000円 (税込み)
変更金額	+ 176,000円 (税込み)
変更後の契約金額	30,470,000円 (税込み)
変更理由	・土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 溪流保全工詳細設計、小赤沢護岸詳細設計

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月18日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	令和7年度湯沢砂防事務所管内設計業務
業務場所	湯沢砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	透過部閉塞対策検討 一式 小赤沢護岸予備設計 一式 小赤沢護岸詳細設計 一式
履行期間 (自)	令和 7年 5月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月20日
変更前の契約金額	17,402,000円 (税込み)
変更金額	+ 12,892,000円 (税込み)
変更後の契約金額	30,294,000円 (税込み)
変更理由	・土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 透過部閉塞対策検討、小赤沢護岸予備設計、小赤沢護岸詳細設計、履行期間の変更