

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 6 日
契 約 業 者 名	開発技建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6
業 務 の 名 称	令和 7 年度湯沢砂防事務所管内設計その 2 業務
業 務 場 所	湯沢砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路予備設計(A) 0.21 k m 砂防堰堤及び床固工の設計 1 式 一般構造物設計 1 式 現行基準との整合整理 1 式 施工計画検討及び用排水路設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 6 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 9 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 4 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 , 4 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 一般構造物設計、既存設計の照査、施工計画検討及び用排水路設計、履行期間 の変更