

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月16日
契約業者名	開発技建(株)
契約業者の住所	新潟市中央区紫竹山7-13-16
業務の名称	令和7年度湯沢砂防事務所管内設計その2業務
業務場所	湯沢砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	道路予備設計 1式 砂防堰堤及び床固工の設計 1式 一般構造物設計 1式 BIM/CIM 1式
履行期間(自)	令和 7年 6月13日
履行期間(至)	令和 8年 3月20日
変更前の契約金額	31,438,000円(税込み)
変更金額	+ 1,463,000円(税込み)
変更後の契約金額	32,901,000円(税込み)
変更理由	・土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 道路予備設計、砂防堰堤及び床固工の設計、一般構造物設計、BIM/CIMの変更

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月26日
契約業者名	開発技建(株)
契約業者の住所	新潟市中央区紫竹山7-13-16
業務の名称	令和7年度湯沢砂防事務所管内設計その2業務
業務場所	湯沢砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	道路予備設計(A) 0.21km 砂防堰堤及び床固工の設計 1式 一般構造物設計 1式 現行基準との整合整理 1式 施工計画検討及び用排水路設計 1式
履行期間(自)	令和 7年 6月13日
履行期間(至)	令和 8年 3月20日
変更前の契約金額	22,946,000円(税込み)
変更金額	+ 8,492,000円(税込み)
変更後の契約金額	31,438,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 一般構造物設計、既存設計の照査、施工計画検討及び用排水路設計、履行期間の変更