

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 3 0 日
契 約 業 者 名	エヌシーイー (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区美咲町 1 丁目 7 番 2 5 号
業 務 の 名 称	令和 7 年度湯沢砂防事務所管内設計その 3 業務
業 務 場 所	湯沢砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路予備設計 (A) 1 式 道路詳細設計 1 式 砂防堰堤及び床固工の設計 1 式 溪流保全工の設計 1 式 土石流対策工及び流木対策工の設計 1 式 履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 7 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 , 3 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 0 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 , 3 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 道路予備設計、砂防堰堤及び床固工の設計、一般構造物設計、BIM/CIMの変更□

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 2 月 1 2 日
契 約 業 者 名	エヌシーイー (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区美咲町 1 丁目 7 番 2 5 号
業 務 の 名 称	令和 7 年度湯沢砂防事務所管内設計その 3 業務
業 務 場 所	湯沢砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路予備設計 (A) 0.5km 道路詳細設計 (A) 0.4km 既存資料収集整理 一式 履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 7 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 7 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 6 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 , 3 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 道路予備設計、道路詳細設計、既存資料収集整理、履行期間の変更