

### (第3回) 契約変更の内容

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 1 1 月 2 7 日                                           |
| 契 約 業 者 名                           | 応用地質（株） 北信越事務所                                               |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県新潟市中央区新潟市東区紫竹 7 - 2 7 - 3 5                               |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 5 年度清津峡溪流保全工施工計画検討業務                                      |
| 業 務 場 所                             | 湯沢砂防事務所管内                                                    |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                              |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 溪流保全工等の修正設計 一式<br>履行期間の変更                                    |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 5 年 7 月 2 7 日                                             |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 6 年 1 2 月 2 0 日                                           |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 4 1, 3 7 1, 0 0 0 円 (税込み)                                    |
| 変 更 金 額                             | + 6 7 1, 0 0 0 円 (税込み)                                       |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 4 2, 0 4 2, 0 0 0 円 (税込み)                                    |
| 変 更 理 由                             | 土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更<br>溪流保全工等の修正設計、履行期間の変更 |

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 7 月 2 5 日                                             |
| 契 約 業 者 名                           | 応用地質（株） 北信越事務所                                               |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県新潟市中央区新潟市東区紫竹 7 - 2 7 - 3 5                               |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 5 年度清津峡溪流保全工施工計画検討業務                                      |
| 業 務 場 所                             | 湯沢砂防事務所管内                                                    |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                              |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 溪流保全工等の修正設計 一式<br>履行期間の変更                                    |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 5 年 7 月 2 7 日                                             |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 6 年 1 2 月 2 0 日                                           |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 3 5 , 8 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                  |
| 変 更 金 額                             | + 5 , 5 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)                                  |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 4 1 , 3 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)                                  |
| 変 更 理 由                             | 土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更<br>溪流保全工等の修正設計、履行期間の変更 |