

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 4 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ (株) 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区天神 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度湯沢砂防事務所管内深層崩壊対策計画検討業務
業 務 場 所	湯沢砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	深層崩壊対策計画検討 一式 履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 , 9 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 2 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 2 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 深層崩壊対策計画検討、履行期間の変更