

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月26日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区万代4-4-27
業務の名称	令和5年度信濃川下流水系土砂・洪水氾濫対策及び施設配置計画検討業務
業務場所	湯沢砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	計画準備 一式、資料収集・整理 一式、計算モデルの準備 一式、現況施設時の被害想定精査 一式、施設配置計画見直し案検討 一式、施設配置計画見直し案に対する費用対効果分析精査 一式、予備検討打合せ協議資料作成 一式、土砂・洪水氾濫対策計画技術検討会資料作成 一式、中期的な土砂移動現象における土砂・洪水氾濫対策検討業務 一式、事業再評価関連資料作成 一式、姥沢川・高棚川流域の代替施設検討 一式、芋川・相川川流域事業計画検討 一式、水無川・破間川事業計画検討 一式、宇田沢川流出土砂影響検討 一式、溪流保全工の整備効果評価検討 一式、総合検討 一式、報告書とりまとめ 一式
履行期間 (自)	令和 6年 1月19日
履行期間 (至)	令和 7年 1月20日
変更前の契約金額	59,818,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,332,000円 (税込み)
変更後の契約金額	62,150,000円 (税込み)
変更理由	・土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 計画準備、資料収集・整理、計算モデルの準備、現況施設時の被害想定精査、施設配置計画見直し案検討、施設配置計画見直し案に対する費用対効果分析精査、予備検討打合せ協議資料作成、土砂・洪水氾濫対策計画技術検討会資料作成、中期的な土砂移動現象における土砂・洪水氾濫対策検討、事業再評価関連資料作成、姥沢川・高棚川流域の代替施設検討、芋川・相川川流域事業計画検討、水無川・破間川事業計画検討、宇田沢川流出土砂影響検討、溪流保全工の整備効果評価検討、総合評価、報告書とりまとめ

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月26日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区万代4-4-27
業務の名称	令和5年度信濃川下流水系土砂・洪水氾濫対策及び施設配置計画検討業務
業務場所	湯沢砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	土砂・洪水氾濫対策及び施設配置計画検討 一式 履行期間の変更
履行期間 (自)	令和 6年 1月19日
履行期間 (至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	48,994,000円 (税込み)
変更金額	+ 10,824,000円 (税込み)
変更後の契約金額	59,818,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等帷幄契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更 土砂・洪水氾濫対策及び施設配置計画検討、履行期間の変更