

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月28日
契約業者名	三井共同建設コンサルタント(株) 北陸事務所
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区本町通7番町1153
業務の名称	令和5年度湯沢砂防管内電気通信施設設計検討業務
業務場所	湯沢砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	光ケーブル経路設計 1式 破間川出張所 通信鉄塔耐震補強設計 1式
履行期間(自)	令和 6年 2月 1日
履行期間(至)	令和 6年12月19日
変更前の契約金額	17,050,000円(税込み)
変更金額	+ 2,200,000円(税込み)
変更後の契約金額	19,250,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 切明地区監視設備設置検討設計

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月26日
契約業者名	三井共同建設コンサルタント(株) 北陸事務所
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区本町通7番町1153
業務の名称	令和5年度湯沢砂防管内電気通信施設設計検討業務
業務場所	湯沢砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	切明地区監視設備設置検討 一式
履行期間(自)	令和 6年 2月 1日
履行期間(至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	14,993,000円(税込み)
変更金額	+ 2,057,000円(税込み)
変更後の契約金額	17,050,000円(税込み)
変更理由	破間川出張所 鉄塔耐震補強検討の増工のため