

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月11日
契約業者名	日本工営(株)新潟支店
契約業者の住所	新潟市中央区出来島1-11-28
業務の名称	令和6年度信濃川下流水系砂防流砂量調査検討業務
業務場所	湯沢砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・観測一式・観測機器の再設置・調整一式・流砂量観測データの活用検討一式・履行期間の変更
履行期間(自)	令和 6年 4月13日
履行期間(至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	33,088,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	33,088,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 観測、観測機器の再設置・調整、流砂量観測データの活用検討、履行期間の変更

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月22日
契約業者名	日本工営(株)新潟支店
契約業者の住所	新潟市中央区出来島1-11-28
業務の名称	令和6年度信濃川下流水系砂防流砂量調査検討業務
業務場所	湯沢砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月13日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	31,295,000円(税込み)
変更金額	+ 1,793,000円(税込み)
変更後の契約金額	33,088,000円(税込み)
変更理由	「令和6年度設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置による業務委託料の変更