

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 1 0 月 3 0 日                                      |
| 契 約 業 者 名                           | (財) 砂防フロンティア整備推進機構                                      |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 東京都千代田区平河町 2 - 7 - 4 砂防会館 別館                            |
| 業 務 の 名 称                           | 湯沢砂防事務所管内除石計画検討業務                                       |
| 業 務 場 所                             | 湯沢砂防事務所管内                                               |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                         |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 除石計画検討 一式<br>履行期間の変更                                    |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 5 月 1 5 日                                        |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 1 月 1 4 日                                        |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 7 , 3 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)                             |
| 変 更 金 額                             | + 6 , 4 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)                             |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 3 3 , 8 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)                             |
| 変 更 理 由                             | 土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更<br>除石計画検討、履行期間の変更 |