

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月28日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	令和6年度信濃川下流水系土砂・洪水氾濫対策及び事業効果検討業務
業務場所	湯沢砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	信濃川下流直轄河川区間の被害想定精査 一式 魚野川への流出土砂影響検討 一式 工期の延長
履行期間(自)	令和 7年 1月28日
履行期間(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	47,982,000円(税込み)
変更金額	+ 3,289,000円(税込み)
変更後の契約金額	51,271,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)の基づく変更 信濃川下流直轄河川区間の被害想定精査、魚野川への流出土砂影響検討、工期 の延長