

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 笛田組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼市五郎丸 3 0 5
工 事 の 名 称	丸ノ沢第 1 号砂防堰堤その 4 工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼市清水地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・砂防土工 (盛土工 0m³) ・コンクリート堰堤工 (コンクリート 0 m³、止水板 0m、型枠 0 m²、足場 0 m) ・付帯道路工 (掘削工 1880m³、積込 1950m³、法面整形工 440m²、土砂等運搬 3640m³)
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 8 , 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 9 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 4 , 7 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 砂防土工、コンクリート堰堤工、付帯道路工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 笛田組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼市五郎丸 3 0 5
工 事 の 名 称	丸ノ沢第 1 号砂防堰堤その 4 工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼市清水地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・砂防土工 (盛土工 530m³、玉石破碎工 一式) ・コンクリート堰堤工 (コンクリート堰堤本体工 262m³) ・付帯道路工 (掘削工1,360m³、法面整形工 一式、法枠工 325m³、鉄筋挿入工 89本) ・仮設工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 4 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 8 , 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 砂防土工、コンクリート堰堤工、付帯道路工、仮設工