

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 森下組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立 1 3 0 番地
工 事 の 名 称	浅貝川溪流保全工第 3 号床固工その 2 外工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	浅貝溪流保全工地区 ・砂防土工 (掘削工 1,620m ³ 、埋戻し工 310m ³ 、盛土工 200m ³ 、残土処理工 一式) ・流路護岸工 (基礎工 103m、ブロック積擁壁工 224m ² 、斜路工 271m ²) ・床固め工 (魚道工 一式) ・根固め・水制工 一式 ・擁壁工 一式 ・仮設工 一式 湯沢町土樽地区 ・砂防土工 (粒径処理工1,800m ³ 、残土処理工 一式) ・仮設工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 1, 9 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 1, 6 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 3, 6 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 浅貝溪流保全工地区 砂防土工、流路護岸工、床固め工、根固め・水制工、擁壁工、仮設工 湯沢町土樽地区 砂防土工、仮設工