

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 文明屋
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国 6 5 0 番地の 1
工 事 の 名 称	松川入川溪流保全工その 6 工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・砂防土工 (ICT掘削工 950m3、埋戻し工920m3) ・流路護岸工 (石張擁壁工 24m2) ・仮設工 1式
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 8 , 8 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 1 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 0 , 5 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 砂防土工、流路護岸工、仮設工

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 文明屋
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国 6 5 0 番地の 1
工 事 の 名 称	松川入川溪流保全工その 6 工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 8 , 8 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 8 , 8 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 0 条 (工事の中止) に基づく変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(株) 文明屋
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国 6 5 0 - 1
工 事 の 名 称	松川入川溪流保全工その6工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 7 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 1 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 8 , 8 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和6年4月より適用する土木工事費積算要領及び基準の運用による変更