

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月12日
契約業者名	伊米ヶ崎建設(株)
契約業者の住所	新潟県魚沼市虫野200
工事の名称	市ノ沢第1号砂防堰堤その4工事
工事場所	新潟県魚沼市大白川地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	砂防土工 (掘削工 1270m <sup>3</sup> 残土処理工 一式) 鋼製堰堤工 1133m <sup>3</sup> 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
工期(自)	令和 6年 5月 7日
工期(至)	令和 6年11月15日
変更前の契約金額	68,706,000円(税込み)
変更金額	+ 10,670,000円(税込み)
変更後の契約金額	79,376,000円(税込み)
変更理由	砂防土工、鋼製堰堤工、構造物撤去工、仮設工

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月16日
契約業者名	伊米ヶ崎建設(株)
契約業者の住所	新潟県魚沼市虫野200
工事の名称	市ノ沢第1号砂防堰堤その4工事
工事場所	新潟県魚沼市大白川地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 5月 7日
工 期 (至)	令和 6年11月15日
変更前の契約金額	68,200,000円(税込み)
変更金額	+ 506,000円(税込み)
変更後の契約金額	68,706,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和6年4月より適用する土木工事費積算要領及び基準の運用による変更