

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月11日
契約業者名	(株) カネカ建設
契約業者の住所	新潟県南魚沼市早川189番地1
工事の名称	高棚川上流砂防堰堤その4工事
工事場所	新潟県南魚沼市長崎地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・砂防土工(掘削工(ICT) 1,900m<sup>3</sup>、埋戻し工 410m<sup>3</sup>、盛土工 0m<sup>3</sup>)</li><li>・鋼製堰堤工(側壁工(コンクリート) 300m<sup>3</sup>、水叩工(コンクリート) 431m<sup>3</sup>)</li><li>・仮設工 1式</li></ul>
工期(自)	令和 6年 5月 7日
工期(至)	令和 6年12月24日
変更前の契約金額	100,276,000円(税込み)
変更金額	+ 26,070,000円(税込み)
変更後の契約金額	126,346,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 砂防土工、鋼製堰堤工、仮設工

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月16日
契約業者名	(株) カネカ建設
契約業者の住所	新潟県南魚沼市早川189番地1
工事の名称	高棚川上流砂防堰堤その4工事
工事場所	新潟県南魚沼市長崎地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 5月 7日
工 期 (至)	令和 6年12月24日
変更前の契約金額	99,550,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 726,000円(税込み)
変更後の契約金額	100,276,000円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和6年4月より適用する土木工事費積算要領及び基準の運用による変更