

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) 森下組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼郡湯沢町神立 1 3 0
工 事 の 名 称	檜ノ又谷砂防堰堤その6外工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	檜ノ又谷砂防堰堤地区 砂防土工 (掘削工 890m ³ 掘削工ICT 2200m ³ 埋戻し工690m ³ 残土処理工 1 式) コンクリート堰堤工 (間詰工 46m ³) 工事用道路工 (鋼材小運搬 1 式) 仮設工 1 式 残土置き場地区 砂防土工 (玉石破碎工 1 式 残土処理工 1 式)
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 6 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 3 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 9 , 9 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	檜ノ又谷砂防堰堤地区 ・工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 砂防土工、工事用道路工 ・工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 コンクリート堰堤工、仮設工 残土置き場地区 砂防土工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 森下組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼郡湯沢町神立 1 3 0
工 事 の 名 称	檜ノ又谷砂防堰堤その6 外工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 6 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 6 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約第18条 (条件変更等) 第 5 項及び第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 砂防土工