

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月12日
契約業者名	(株) フクザワコーポレーション
契約業者の住所	長野県飯山市常盤1234
工事の名称	中津川上流第1号砂防堰堤その13外工事
工事場所	長野県下水内郡栄村大字堺地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	中津川上流砂防堰堤 砂防土工 (掘削工 740m ³ 、掘削工 (ICT) 840m ³ 、残土処理工 1 式) 護床工 (護床ブロック工 1 式) 仮設工 (土砂搬出工 1 式、コンクリート底部改良工 1 式、既設土砂締切移設工 1 式、水替工 1 式) 小赤沢22号砂防堰堤 コンクリート堰堤工 (コンクリート堰堤本体工4m ³) 構造物撤去工 (構造物取壊し工 1 式、運搬処理工 1 式) 仮設工 (水替工 1 式)
工期 (自)	令和 6年 7月 5日
工期 (至)	令和 6年12月13日
変更前の契約金額	98,670,000円 (税込み)
変更金額	+ 7,931,000円 (税込み)
変更後の契約金額	106,601,000円 (税込み)
変更理由	中津川上流砂防堰堤 ・工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 砂防土工 ・工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 護床工、仮設工 小赤沢22号砂防堰堤 ・工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 コンクリート堰堤工、構造物撤去工