

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月24日
契約業者名	三菱電機システムサービス(株)北陸支店
契約業者の住所	金沢市小坂町北255
工事の名称	令和6年度湯沢砂防管内CCTV設備更新工事
工事場所	新潟県魚沼市竜光地先外6箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	CCTV更新 5カ所 ・CCTV設備工(機器取付金具5個) ・システムインテグレーション1式 ・強度計算費1式 ・施工調査費1式
工期(自)	令和 6年 7月10日
工期(至)	令和 7年 2月 4日
変更前の契約金額	59,477,000円(税込み)
変更金額	+ 5,170,000円(税込み)
変更後の契約金額	64,647,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 CCTV設備工、システムインテグレーション、強度計算費 ・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 施工調査費