

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 3 月 1 3 日                                                                                                                                                  |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 文明屋                                                                                                                                                           |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国 6 5 0 - 1                                                                                                                                            |
| 工 事 の 名 称                           | 魚野川下流床固工群その 1 2 工事                                                                                                                                                |
| 工 事 場 所                             | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽地先                                                                                                                                                  |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                                                                                                                                            |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 砂防土工 (掘削工11,600m <sup>3</sup> 、埋戻し工 1 式、深掘対策工 1 式、残土処理工 1 式)<br>床固め工 (止工232m <sup>3</sup> 、魚道工352m <sup>3</sup> )<br>根固め・水制工 1 式<br>構造物撤去工 1 式<br>仮設工 1 式         |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 8 月 2 3 日                                                                                                                                                  |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 3 月 2 5 日                                                                                                                                                  |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 1 4 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                     |
| 変 更 金 額                             | + 2 0 , 4 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                     |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 3 4 , 8 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                     |
| 変 更 理 由                             | <ul style="list-style-type: none"><li>・工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更<br/>砂防土工、仮設工</li><li>・工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更<br/>床固め工、根固め・水制工、構造物撤去工</li></ul> |