

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 5 日
契 約 業 者 名	吉澤・貝瀬・元店経常建設共同企業体 (株) 吉澤組 代表取締役 吉澤 一也
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼市滝谷 1 8 9 0 - 2
工 事 の 名 称	高棚川溪流保全工その 1 3 工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼市長崎地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防土工 (掘削工 2000m ³ 、埋戻し工 460m ³ 、盛土工24m ³ 、残土処理工 1 式) 流路護岸工 (基礎工172m、ブロック積擁壁工675m ²) 根固め・水制工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 1, 1 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5, 1 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 6, 3 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 砂防土工、 ・工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 流路護岸工、根固め・水生工、仮設工