

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 3月25日 |
| 契約業者名 | 魚沼産業(株) |
| 契約業者の住所 | 新潟県魚沼市穴沢1316-1 |
| 工事の名称 | 令和7年度破間川出張所管内保全作業 |
| 工事場所 | 新潟県長岡市(芋川流域、相川川流域)、新潟県小千谷市(芋川流域)、新潟県魚沼市(芋川流域、破間川流域、佐梨川流域) |
| 工事種別 | 維持修繕工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 芋川流域、破間川流域、相川川流域、佐梨川流域 応急処理工一式 |
| 工期(自) | 令和 7年 4月 1日 |
| 工期(至) | 令和 8年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 42,779,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 13,750,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 56,529,000円(税込み) |
| 変更理由 | ・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 芋川流域、破間川流域、相川川流域、佐梨川流域 応急処理工 |

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 契約業者名 | 魚沼産業(株) |
| 契約業者の住所 | 新潟県魚沼市穴沢1316-1 |
| 工事の名称 | 令和7年度破間川出張所管内保全作業 |
| 工事場所 | 新潟県長岡市(芋川流域、相川川流域)、新潟県小千谷市(芋川流域)、新潟県魚沼市(芋川流域、破間川流域、佐梨川流域) |
| 工事種別 | 維持修繕工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | |
| 工期(自) | 令和 7年 4月 1日 |
| 工期(至) | 令和 8年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 41,800,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 979,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 42,779,000円(税込み) |
| 変更理由 | 工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド)に基づく変更 |