

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 高橋工務所
契 約 業 者 の 住 所	新潟県中魚沼郡津南町下船渡戊 2 1 6 - 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度中津川出張所管内保全作業
工 事 場 所	新潟県十日町市 (清津川下流域)、新潟県中魚沼郡津南町 (中津川下流域)、 長野県下水内郡栄村 (中津川上流域)
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 4 , 1 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 3 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 5 , 4 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 6 2 条 (補足) に基づき、令和 7 年 3 月から適用する公共 工事設計労務単価の適用による変更